

	PROGRAMAÇÃO SEMANAL		
	EQUIPE GALERIAS 1 - CAPELA DO SOCORRO		
DATA	LOCAL	SERVIÇO	OS
SEG. 06/07	R. JOAQUIM NAPOLEÃO MACHADO, 944 - JD. SANTA BÁRBARA	REFORMA DE GAP	15637106
SEG. 06/07	R. JOAQUIM NAPOLEÃO MACHADO, 944 - JD. SANTA BÁRBARA	REFORMA DE GAP	15637106
TER. 07/07	R. JOAQUIM NAPOLEÃO MACHADO, 944 - JD. SANTA BÁRBARA	REFORMA DE GAP	15637106
TER. 07/07	R. JOAQUIM NAPOLEÃO MACHADO, 944 - JD. SANTA BÁRBARA	REFORMA DE GAP	15637106
QUA. 08/07	R. RUBENS DE QUEIROZ, 71 - JD. COLONIAL	REFORMA DE B.L E GAP	15642293
QUA. 08/07	R. RUBENS DE QUEIROZ, 71 - JD. COLONIAL	REFORMA DE B.L E GAP	15642293
QUI. 09/07	FERIADO		
QUI. 09/07	FERIADO		
SEX. 10/07	R. RUBENS DE QUEIROZ, 71 - JD. COLONIAL	REFORMA DE B.L E GAP	15642293
SEX. 10/07	R. RUBENS DE QUEIROZ, 71 - JD. COLONIAL	REFORMA DE B.L E GAP	15642293
SAB. 11/07	EQUIPE INOPERANTE		
SAB. 11/07	EQUIPE INOPERANTE		

	PROGRAMAÇÃO SEMANAL		
	EQUIPE GALERIAS 2 - CAPELA DO SOCORRO		
DATA	LOCAL	SERVIÇO	OS
SEG. 06/07	R. ASSURBANIPAL, 151 - JD. NOVO JAÚ	REFOMA DE TP.	15694674
SEG. 06/07	R. SEBASTIANÓPOLIS DO SUL, 16 - BNH	REFORMA DE B.L	15675673
TER. 07/07	R. TICUNA, 60 - JD. KIKA	INSP. E REFORMA DE B.L	15680673
TER. 07/07	R. LAMPADOSA, 349 - VILA PROGRESSO	INSP. E REFORMA DE GAP	15686264
QUA. 08/07	R. FRANCISCO FERNANDES MOTTA FILHO, 307 - PQ. AMÉRICA	REFORMA DE B.L	15691017
QUA. 08/07	R. FRANCISCO FERNANDES MOTTA FILHO, 307 - PQ. AMÉRICA	REFORMA DE B.L	15691017
QUI. 09/07	FERIADO		
QUI. 09/07	FERIADO		
SEX. 10/07	TV. CHUPIN, 39 - JD. MARILDA	INSP. E REFORMA DE B.L	15653200
SEX. 10/07	TV. CHUPIN, 39 - JD. MARILDA	INSP. E REFORMA DE B.L	15653200
SAB. 11/07	EQUIPE DE PLANTÃO		
SAB. 11/07	EQUIPE DE PLANTÃO		